

## Паспорта лин-проекта

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 195 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников»**

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

**«Внедрение элементов бережливого пространства в предметно-пространственную среду групп»**

(название лин-проекта)

**УТВЕРЖДАЮ**

**заведующая МБДОУ № 195**

(ФИО, должность, руководитель заказчика лин-проекта)

**С.Е.Гергерт**

(подпись)

(И.О. Фамилия)



**Общие данные:**

**Заказчик:** администрация МБДОУ, педагоги МБДОУ № 195

**Процесс:** насыщение среды групп элементами «бережливого пространства»

**Границы процесса:** размещение в группах алгоритмов для детей по руководству деятельностью

**Руководитель лин-проекта** С.Е.Гергерт

**Команда лин-проекта:** педагоги МБДОУ

**Цели и эффекты:**

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сократить временные затраты в режиме дня при переключении детей с одного вида деятельности на другой	1 часа	0,5 часа
Создание алгоритмов для детей по руководству деятельностью	0	8

**Эффекты:** 1. Экономия времени; 2. Эффективное использование пространства групп; 3. Эффективное освоение ООП обучающимися; 4. Повышения уровня самоорганизации обучающихся.

**Обоснование:**

1. Временные потери в режиме дня.
2. Возможность повысить уровень освоения ООП обучающимися.
3. Реализация равных прав всех участников образовательного процесса в планировании деятельности.

**Сроки:**

1. Согласование паспорта лин-проекта – «01» декабря 2021 г.
2. Картирование текущего состояния (с «02» декабря 2021 г. по «10» декабря 2021 г.)
3. Анализ проблем и потерь (с «13» декабря 2021 г. по «17» декабря 2021 г.)
4. Составление карты целевого состояния (с «20» декабря 2021 г. по «24» декабря 2021 г.)
5. Разработка плана мероприятий (с «27» декабря 2021 г. по «30» декабря 2021 г.)
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком (с «10» января 2022 г. по «14» января 2022 г.)
7. Внедрение улучшений (с «17» января 2022 г. по «30» апреля 2022 г.)
8. Мониторинг результатов (с «01» мая 2022 г. по «13» мая 2022 г.)
9. Закрытие лин-проекта («31» мая 2022 г.)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «13» июня 2022 г. по «17» июня 2022 г.)