

## Паспорта лин-проекта

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 195 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников»**

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

**«Оптимизация процесса размещения новостей на официальном сайте ДОУ и в социальной сети instagram»**

(название лин-проекта)

**УТВЕРЖДАЮ**

**заведующая МБДОУ № 195**

(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)

**С.Е.Гергерт**

(подпись)

(И.О. Фамилия)

<p><b>Общие данные:</b>  <b>Заказчик:</b> администрация МБДОУ, педагоги МБДОУ № 195  <b>Процесс:</b> размещение новостной информации  <b>Границы процесса:</b> с момента поручения о составлении новостей до размещения на сайте и в социальной сети instagram  <b>Руководитель лин-проекта</b> С.Е.Гергерт  <b>Команда лин-проекта:</b> старшие воспитатели, педагоги МБДОУ</p>	<p style="text-align: center;"><b>Обоснование:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Необходимость предоставления актуальной информации на официальном сайте ДОУ и в социальной сети instagram.</li> <li>2. Возможность участия всех педагогических работников в создании положительного информационного имиджа ДОУ.</li> </ol>									
<p><b>Цели и эффекты:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Наименование цели, ед. изм.</th> <th style="width: 20%;">Текущий показатель</th> <th style="width: 20%;">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сократить временные затраты при подготовке и размещении новостей</td> <td style="text-align: center;">2 часа</td> <td style="text-align: center;">1 час</td> </tr> <tr> <td>Разработка алгоритма предоставления новостей с единым стилем оформления фото-, видео- и текста новостей</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты: 1. Экономия времени; 2. Размещение актуальной информации без задержек;          3. Единый стиль оформления</p>	Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Сократить временные затраты при подготовке и размещении новостей	2 часа	1 час	Разработка алгоритма предоставления новостей с единым стилем оформления фото-, видео- и текста новостей	0	1	<p style="text-align: center;"><b>Сроки:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Согласование паспорта лин-проекта – «01» октября 2021 г.</li> <li>2. Картирование текущего состояния (с «04» октября 2021 г. по «12» октября 2021 г.)</li> <li>3. Анализ проблем и потерь (с «13» октября 2021 г. по «17» октября 2021 г.)</li> <li>4. Составление карты целевого состояния (с «18» октября 2021 г. по «30» октября 2021 г.)</li> <li>5. Разработка плана мероприятий (с «01» ноября 2021 г. по «09» ноября 2021 г.)</li> <li>6. Защита плана мероприятий перед заказчиком (с «10» ноября 2021 г по «12» ноября 2021 г.)</li> <li>7. Внедрение улучшений (с «15» ноября 2021 г. по «31» июля 2022 г.)</li> <li>8. Мониторинг результатов (с «01» августа 2022 г. по «12» августа 2022 г.)</li> <li>9. Закрытие лин-проекта («31» августа 2022 г.)</li> <li>10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «29» августа 2022 г по «31» августа 2022 г.)</li> </ol>
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель								
Сократить временные затраты при подготовке и размещении новостей	2 часа	1 час								
Разработка алгоритма предоставления новостей с единым стилем оформления фото-, видео- и текста новостей	0	1								